附件
云南省重点区域生态保护和修复
项目验收办法
（试行）
第一章 总则
第一条 为加强云南省重点区域生态保护和修复项目的监督和管理，全面掌握和客观分析、评价建设情况，确保建设任务落地，保证建设质量并取得预期成效，根据《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021—2035年）》(发改农经〔2020〕837号)和《云南省发展和改革委员会 云南省林业和草原局 云南省应急管理厅关于印发云南省生态保护和修复项目及资金管理办法的通知》（云发改农经规〔2023〕3号）相关规定，制定本办法。
第二条 本办法适用于云南省发展和改革委员会、云南省林业和草原局计划安排的云南省重点区域生态保护和修复项目中人工造林、封山育林、退化林修复及小型水利水保设施的项目验收；草原建设验收参照《云南省草原生态修复项目验收办法（试行）》（云林规〔2021〕1号）；湿地保护和修复验收办法另行制定。
第三条 验收工作分州（市）级年度全面验收和省级年度质量抽查，以及州（市）级项目竣工验收和省级核查两种方式；执行工程竣工验收和不定期检查的制度，由省林草局统一部署、分级负责。
（一）州（市）级林草主管部门按《造林绿化落地上图技术规范》（办生字〔2023〕6号）的要求完成本域内的完成任务落地上图；
（二）2021年度下达的重点区域生态保护和修复专项任务采取县级自查，州市级验收，省级抽查的方式。
（三）州（市）级林草主管部门组织技术人员或第三方于每年12月底前对本区域内当年完成的任务及全部实施完成的项目，按照本办法开展州（市）级年度全面验收及项目竣工验收。
（四）州（市）级年度全面验收及竣工验收验合格后，及时向省林草局提交年度全面验收成果报告和竣工验收成果报告、小班数据库，并申请省级年度质量抽查和省级核查。  

（五）省林草局在收到各州（市）级年度全面验收和竣工验收成果和申请后，于次年6月底前组织相关单位对州（市）开展省级年度质量抽查和省级核查验收，竣工验收不合格的，要及时通知州（市）级林草主管部门责成相关责任单位进行整改，直至合格。
第四条  州（市）级年度全面验收和竣工验收、省级年度质量抽查和核查的基础资料均以此项目经过批复的初步设计和变更设计作为依据。
第五条 验收的主要对象及内容
（一）验收主要对象
经过批复实施的人工造林、封山育林、退化林修复、小型水利水保设施。
（二）验收主要内容
1.基础资料
初步设计及审批文件；省级下达的投资计划文件；州（市）级验收报告及小班数据库等相关材料，州（市）级竣工验收报告及小班数据库等相关材料，不定期检查报告（阶段性总结）；监理报告及相关材料；州(市)级的会议材料、工作总结等以及现场图片照片和影像资料等材料。
2.实绩验收
人工造林、封山育林、退化林修复的面积核实情况、面积合格情况及管理情况等；小型水利水保设施的建设内容完成情况等。
第六条 各级验收工作需由专业技术人员完成。
第二章 技术标准
第七条 规范性引用文件
（一）《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021—2035年）》（发改农经〔2020〕837号）；
（二）《云南省重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021—2035年)》（云发改农经〔2021〕1021号）；
（三）《全国营造林综合核查办法》（2013年）；
（四）《国土绿化项目作业设计管理规定(试行)》(国办发〔2021〕19号)；
（五）《造林技术规程》（GB/T15776—2016）；
（六）《造林技术规程》（GB/T15776—2023）；
（七）《造林作业设计技术规程》（LY/T1607—2003）；
（八）《封山(沙)育林技术规程》（GB/T15163—2018）；
（九）《低效林改造技术规程》（GB/T1690—2017）；
（十）《退化防护林修复技术规程》（LY/T3179—2020）；
（十一）《退化林修复技术规程）（试行）》（办生字〔2023〕80号）；
（十二）《造林绿化落地上图技术规范》（办生字〔2023〕6号）
（十三）《国家发展改革委关于印发生态保护和修复领域相关中央预算内投资专项管理办法的通知》（发改农经规〔2021〕1728号）；
（十四）《重点区域生态保护和修复投资估算指南（试行）》（办规字〔2021〕113号）；

（十五）云南省发展和改革委、云南省林业和草原局、云南省应急管理厅《关于印发云南省生态保护和修复项目及资金管理办法的通知》（云发改农经规〔2023〕3号）；
（十六）其他相关规范规程。
第八条 基础资料类的标准
初步设计：包括设计说明书、设计图、表，设计批复等，否则视为不规范设计。
年度计划文件：项目必须具有上级主管部门下达的计划文件，否则视为无计划项目。
年度和竣工验收：州（市）级林草主管部门必须对年度完成的任务组织技术人员进行年度全面验收，编写年度全面验收报告及完整的小班数据库，并向省级提出质量抽查申请；项目任务全部完成后具备竣工验收条件，及时组织竣工验收，并编写项目竣工验收报告及小班数据库等相关材料上报省林草局申请省级核查。
监理：监理单位必须提供监理报告及监理过程的相关材料，否则视为监理不到位。
会议材料、工作总结等资料：县级、州（市）级林草主管部门须向省级质量抽查组或省级核查组提供与此项目有关的会议材料、工作总结、不定期检查报告（阶段性总结）、管护合同以及现场图片照片和录像资料等材料，否则视为无相关管理资料。
档案：须有文字及图、表等基本资料，须有专人管理，并符合相关技术规程和重点工程营造林档案管理要求。
造林（育林）地管护：制定了管护措施、配备有管护人员，如：专业队伍管护、承包管护、林农自管等，且地块内没有明显的人畜破坏。没有相应措施的，视为“无管护”。
第九条 人工造林
（一）面积
上报面积：经各合同段自检、州(市)级年度全面验收或竣工验收，符合人工造林合格标准而统计上报的面积。
核实面积：经验收确定的实际人工造林面积，包括合格面积、不合格面积和损失面积。其中不合格面积分为待补植面积和失败面积。损失面积指新造林地由于人为或自然原因造成地类转变为非林业用地的面积。
（二）成活率（保存率）
造林成活率：人工造林作业后当年单位面积成活株数与造林总株数之比。

造林保存率：在造林后3年，保存的株数占栽植总株数的百分比。
为便宜生态保护，造林地上有苗木、幼树的，可根据造林目的和苗木、幼树的数量和分布格局以及苗木和幼树树种的混交特性，纳入初植造林密度，参加造林成活率的计算。

造林成活率≥85％（热带亚热带岩溶地区、干热（干旱）河谷地区≥70％）为合格，84—41％（热带亚热带岩溶地区、干热（干旱）河谷地区69—41％）为待补植，≤40％为失败。

（三）合格面积
造林成活率达到合格标准的核实面积为造林合格面积；造林成活率未达到合格标准的核实面积为不合格面积，包括待补植面积、失败面积、因人为或自然原因已损毁的损失面积。
第十条 封山育林
执行《封山(沙)育林技术规程》(GB/T15163—2018)的封育条件标准。
第十一条 退化林修复
执行《低效林改造技术规程》(GB/T1690—2017)、《退化防护林修复技术规程》(LY/T3179—2020)、《造林绿化落地上图技术规范》(办生字〔2023〕6号)的规定，以及其他相关规程规范的标准。
第十二条 小型水利水保设施
执行初步设计中所引用的技术标准。

第十三条  面积误差允许范围
小班面积允许误差为5%。若误差≤±5%时，确认设计面积为核实面积；若误差>±5%时，必须查清原因，记录详细情况，面积按以下方法计算统计：①若误差>＋5%时，按设计面积进行计算统计；②若误差>－5%时，按实际造林面积进行计算统计。核实的小班面积不能大于上报面积，计算结果中的面积核实率、合格率、保存率最高为100%。

第十四条 所有面积均以水平面积计算，以亩为单位，保留一位小数，小班最小起算面积为0.1亩。
成活率取整数，面积核实率、合格率、保存率保留两位小数，其它各率均保留一位小数。
第十五条 管理类指标标准
初步设计：人工造林的初步设计程序和内容须符合《造林技术规程》（GB/T15776—2016）的规定，基本要求须有设计说明书、设计图和表。封山育林的初步设计程序和内容须符合《封山（沙）育林技术远程》（GB/T15163—2018）的规定，基本要求须有设计说明书、设计图和表。退化林修复的初步设计程序和内容须符合《低效林改造技术规程》（GB/T1690—2017）、《退化防护林修复技术规程》（LY/T3179—2020）等规程规范的规定，基本要求须有设计说明书、设计图和表。
检查验收：须有检查验收成果材料，并能反映造林时间、造林地点、面积、树种及造林质量等基本内容。
档案：须有文字及图、表等基本资料，并符合相关技术规程和重点工程营造林档案管理要求。
管护：制定了管护措施、配备有管护人员、签订管护合同，且小班（地块）内没有明显的人畜破坏；封山育林的管护还应签订管护合同，落实管护责任，按设计要求建设封护设施。
抚育：人工造林小班连续进行3年～５年抚育作业，同时还应实施作业设计所要求的相应抚育措施。
育林：封山育林、退化林修复小班中进行过人工补植、补播、复壮、除草整地以及点状、团状疏伐等人工辅助育林活动。
第三章 质量抽查、核查条件和内容
第十六条 申请省级质量抽查、核查须具备下列条件并提交相应文件：
（一）省级和州（市）级下达的投资计划及资金下达计划。
（二）审批的初步设计及审批文件。
（三）项目招投标合同文件，项目监理合同文件，施工设计图及施工合同，项目建设阶段性总结报告，资金管理档案，及其他有关资料等。
（四）项目施工各阶段（各合同段）的监理报告。
（五）州（市）级林草主管部门的年度全面验收全部合格、州（市）级林草主管部门的竣工验收全部合格。
第十七条 申请省级年度质量抽查、核查须包括下列主要内容：
（一）工程项目建设总体情况。年度计划任务完成情况、是否按照初步设计进行施工，质量是否达到规定的标准；建设内容、建设地点等有无变更，是否按规定程序办理变更手续并得到批复。
（二）项目资金到位及使用情况。包括项目资金到位和使用是否符合国家、省的有关规定，项目资金管理情况等。
（三）工程项目管理情况。包括项目法人责任制、招标制、建设监理制、合同管理制等相关工程项目管理制度的制定及落实情况；是否制定和落实了工程后期管理制度。
（四）工程档案管理情况。省级年度质量抽查、核查归档资料是否符合本《办法》第三章第十七条第三款规定的内容。
（五）工程管护情况。管护任务是否落实，管护措施是否到位，管护制度是否健全，管护质量是否符合要求。
（六）州（市）级年度验收报告、州（市）级年度全面验收报告、施工作业设计图、州（市）级竣工验收报告、小班因子数据库。

（七）申请省级质量抽查、核查的书面申请。

第四章 州（市）级年度全面验收、竣工验收
第十八条 州（市）级年度全面验收、竣工验收由州（市）林草主管部门自行组织或聘请具有调查设计资质的第三方技术服务部门对工程项目建设的实施情况进行年度全面验收、竣工验收，时间为每年12月底前完成。

首先，对当年完成的任务分计划年度、分项目进行年度全面验收，分计划年度、分项目编写年度验收报告及整理小班数据库，并申请省级质量抽查；
其次，项目任务全部完成之后，编写该计划年度该项目的竣工验收报告及整理小班数据库，并提交省级核查申请。
同时在项目建设过程中，州（市）林草主管部门自行组织技术力量定期、不定期对项目的进度、工程质量、监理、资金等情况进行监督检查，并编写阶段性总结（报告），确保工程按质按量按时完成。
第十九条 州（市）级年度全面验收、竣工验收应在利用监理报告的基础上，按照初步设计逐小班100%进行面积、成活等建设内容进行全面核实和验收。按照初步设计时使用的比例尺对面积进行现地测算，同时利用高新技术（如“林调通”）现场矢量勾绘，并与初步设计的小班位置、营林类别、整地规格、苗木质量进行对比、核实，确保位置不位移、面积不缩水、工程质量有保障。
第二十条 人工造林
（一）面积调查
以初步设计矢量图利用“林调通”现地勾绘营造林的界线并测算面积；面积误差、单位等按照本办法第十四条、第十五条的规定执行。
同一小班内同时出现不同成活率等级且面积1亩以上的，需分别调查记载其面积。
（二）成活率调查
成活率调查原则上采用样行、样地等方法进行调查。若能明显确定且不影响成活率等级判断时可采用目测法。
在样行或样地内计数总的造林株数（包括死苗、缺苗）以及成活株数，计算成活率；如每穴造林株数或成活株数多于一株，均按一株计算。
在调查核实的地块（小班）内，若存在成活率等级（合格、待补植、失败）不同且面积1亩以上，均应调查核实并记载。
1.样行调查
样行根据小班苗木栽植情况，均匀布设在有代表性的地段，每个小班不少于3行，且调查株数不少于小班造林（植树）株数的5％。
2.样地调查
样地设置为带状样地，带宽不小于5米，机械布设，每个小班不少于3个，具体样带数量根据小班形状确定，但应具有代表性，并均匀分布在小班内。
根据小班设计面积，按以下比例计算样带调查面积。小班面积100亩以下的样带调查面积不少于5%，小班面积100～450亩的样带调查面积不少于3%，小班面积450亩以上的样带调查面积不少于2%。
（三）苗木质量调查
在调查核实成活率的过程中，利用初步设计中各类项目苗木规格表的苗木等级，对照现地造林（植树）所使用的苗木与初步设计中苗木规格表的苗木质量标准进行判定是否合格，并记载合格苗木的株数及总株数，便于计算小班的苗木质量合格率。
（四）每亩种植株数调查
利用初步设计中的造林典型设计的每亩种植株数对照现地实际造林的株行距进行判定是否一致。
（五）初步设计中的其他措施调查
利用初步设计中所设计的措施，对照现地是否实施，进行判定。
（六）小班调查表填写
对小班调查表及时进行检查、整理，确保小班调查表项目填写齐全、规范、准确，确认无误后按统一格式要求建立自查小班属性库。
第二十一条 封山育林
（一）封山育林的封育条件检查验收。
根据初步设计、审批文件、自查材料等技术档案，首先检查现地的封禁标志和措施、育林措施等，来判定是否实施了封育。若判定为未实施封育的地块，其上报面积按零处理。
（二）封山育林面积的核实方法与人工造林核实方法相同。育林措施设计为补植的，其成活率、苗木质量等核实内容均与人工造林核实方法相同。
（三）采用小班调查法检查封山育林地块的封育条件。
1.郁闭度（覆盖度）
郁闭度（覆盖度）采用小班目测法或测线法调查。
2.疏林地、迹地、造林失败地和沙地、裸土地、裸岩石砾地等其他土地封育条件检查验收
疏林地、迹地、造林失败地和沙地、裸土地、裸岩石砾地等其他土地封育条件检查验收，封育小班郁闭度（覆盖度）达不到合格标准时采用样圆调查。
要求在小班内机械布设面积10m2（半径1.79m）样圆进行调查。实绩核查调查样圆母树、幼树、幼苗、根株数量，测算每亩株（丛）数，判定小班是否符合封育条件。样圆数量按下列标准布设：小班面积75亩以下，不少于6个；小班面积76—150亩，不少于8个；小班面积151—300亩，不少于10个；小班面积在300亩以上，不少于15个。
（四）封山育林的封育条件检查验收填写相应质量抽查、核查小班调查表、样圆记录表。
（五）利用小班调查法得到郁闭度（覆盖度）、母树、幼树、幼苗、根株等相关因子的数量，按照《封山(沙)育林技术规程》(GB/T15163—2018)的规定，判定封山育林地块的封育条件是否合格。
第二十二条 退化林修复
（一）根据不同的修复对象，以初步设计为依据对设计内容逐项进行年度质量抽查、核查。
（二）退化林修复面积的核实方法与人工造林核实方法相同。修复措施设计为补植修复的，其成活率、苗木质量等核实内容均与人工造林核实方法相同。
第二十三条 小型水利水保设施
以初步设计为依据对设计内容逐项进行年度质量抽查、核查。
第二十四条 外业结束后，应对外业核实资料进行分析、整理，对面积核实不足、营造林不合格的小班要求施工单位限期整改或重造，由监理方督促，直到达到合格标准；对现地无法造林（补植）小班以及其他需要变更的地块要即时进行变更设计，并按审批程序报原审批单位进行审批，再建立小班数据库等技术档案。
第二十五条  提交成果
（一）年度全面验收、竣工验收结果表
年度全面验收、竣工验收工作结束后，逐一汇总调查小班，以州（市）为单位填写州（市）级年度全面验收、竣工验收结果上报表，并加盖州（市）林草主管部门公章，连同小班数据库（EXCEL格式）上报省林草局生态保护修复处。
（二）年度全面验收、竣工验收报告
以州（市）为单位编写年度全面验收、竣工验收报告，并加盖州（市）林草主管部门公章，上报省林草局生态保护修复处。报告主要内容包括：
1.年度全面验收、竣工验收工作概况。简述验收范围、对象、方法、时间、人员组织、技术培训、质量管理、工程监理情况和验收工作量。
2.年度全面验收、竣工验收结果。详细叙述验收各类主要结果，包括面积核实情况、面积合格情况、苗木质量情况、工程管理情况以及整改情况等等。
3.分析评价。分析验收结果中面积核实不足、不合格等方面的原因及管理情况，并用实例、数据、图片分析评价工程建设质量。
4.存在的主要问题和建议。根据验收结果和情况，分析指出存在的主要问题，并提出针对性建议。
5.各类统计表。
第五章 省级年度质量抽查、核查
第二十六条 质量抽查、核查数量与时间
第二十六条 质量抽查、核查数量与时间
以州（市）级年度全面验收结果为基础，以及申请省级年度质量抽查的对象和内容，由省林草局组织开展年度质量抽查工作，并于每年的6月底前完成。
以州（市）级竣工验收结果为基础，以及申请省级核查的对象和内容，由省林草局组织开展核查工作，收到州（市）级竣工验收核查申请后实时开展。
（一）质量抽查、核查单位和面积比例
所有项目实施的州（市）均进行年度质量抽查，每个实施州（市）抽取1—2个项目实施县上报合格面积的10%进行年度质量抽查，同时尽量兼顾到所有的营林类别。
省级核查覆盖州市所有项目和所有工程，每个实施州（市）抽取1—2个项目实施县按工程内容上报合格面积10%进行核查，同时尽量兼顾到所有的营林类别。
小型水利水保设施的抽查县，可以与营造林的抽查县同样，也可以另外随机抽取，抽查比例为各州（市）实施数量（处）的10%。
（二）乡级单位抽取
乡级单位由年度质量抽查、核查工组抽取，抽取方法如下：
1.将抽取县范围内各乡上报合格面积从大到小的顺序，填入年度质量抽查、核查抽乡表，构成抽乡闭合环；
2.按规定的起始号，加上间隔数机械抽取检查乡，如闭合环中循环抽取乡重复时，按顺序加1继续抽取；
3.按从上到下的顺序累计抽中乡上报合格面积，当其达到相应面积比例要求时，抽中乡即为抽查验收乡；当累计面积还不满足面积比例时，随机抽取下一个抽中乡，直至面积比例达到要求。所抽中乡级单位的上报合格面积实行全查。
第二十七条 资料准备与收集
（一）州（市）级资料收集
1.工程年度计划、分解及其完成情况；
2.工程年度初步设计文件、审批文件；
3.州（市）级年度全面验收、竣工验收材料。包括年度全面验收（竣工验收）图、数据库、年度全面验收（竣工验收）报告、监理情况等；
4.工程管理情况。包括档案管理、图片宣传、管护措施、各类施工及监理合同等；
5.相关年度全州（市）年度全面验收（竣工验收）小班数据库；
6.相关规定和管理文件；
7.其他相关材料。
第二十八条 小班主要因子调查方法
调查方法与州（市）级年度全面验收、竣工验收相同。
第二十九条  提交成果
（一）验收小班数据库
根据附表1—4的小班年度质量抽查、核查调查表格式要求，形成全省年度质量抽查（核查）小班数据库。
（二）省级年度质量抽查、核查报告
省级年度质量抽查、核查报告由省林草局生态保护修复处组织编写。报告主要内容包括：
1.年度质量抽查、核查工作概况。简述年度质量抽查(核查)范围、对象、方法、时间、人员组织、技术培训、质量管理、工程监理情况和验收工作量。
2.年度质量抽查、核查结果。详细叙述年度质量抽查、核查各类主要结果，包括面积核实情况、面积合格（保存）情况、苗木质量情况、工程管理情况等。
3.分析评价。分析各类年度质量抽查、核查结果中面积核实不足、不合格（未保存）等方面的原因及管理情况，核查不合格整改情况，并用实例、数据、图片分析评价工程建设质量。
4.存在的主要问题和建议。根据年度质量抽查、核查结果和情况，分析指出存在的主要问题，并提出针对性建议。
5.各类统计表。
第六章 验收汇总与指标计算
第三十条  省级年度质量抽查、核查结果汇总与计算
根据小班调查数据库，分别计算各类质量抽查、核查指标，并形成各类统计表。
（一）面积核实率＝∑小班核实面积/∑小班上报面积
（二）上报面积合格率＝∑小班合格面积/∑小班上报面积
（三）核实面积合格率＝∑小班合格面积/∑小班核实面积
（四）作业设计率＝ ∑有作业设计小班核实面积/∑小班核实面积
（五）年度质量抽查、核查率＝∑经过年度质量抽查、核查小班核实面积/∑小班核实面积
（六）建档率＝∑已建档小班核实面积/∑小班核实面积
（七）管护率＝∑有管护小班核实面积/∑小班核实面积
（八）抚育率＝∑经过抚育小班核实面积/∑小班核实面积
（九）苗木合格率＝∑小班内查数苗木合格株数/∑小班内查数苗木部株数
第七章  质量管理和工作要求
第三十一条  质量管理
（一）承担年度质量抽查、核查单位在开展年度质量抽查、核查工作前应组织技术业务培训，培训考核合格的技术人员方可参加年度质量抽查、核查工作。
（二）承担年度质量抽查、核查单位应重点对下列环节进行质量监控：
1.图、表、卡等资料收集、核对、查验与归档。
2.面积测量、确认和求算，核实率调查。
3.郁闭度、覆盖度、合格（保存）率调查。
4.各类因子的调查及外业小班调查表填写。
5.有关报告的内容及质量。
（三）州（市）级年度全面验收工作结束后，工作组向承包施工单位、监理单位反馈主要验收结果，对达不到合格标准、施工不到位、监理不到位等存在问题，要求限期整改，并派专人进行督查。
（四）州（市）级竣工验收工作期间，工作组要及时向承包施工单位、监理单位反馈竣工验收问题清单，对验收不合格项及时向责任单位列出整改清单，限期整改，责任单位整改合格后及时项工作组申请验收，工作组收到申请后及时验收，直至合格为止。
（五）省级年度质量抽查工作结束后，验收工组向州（市）级林草主管部门反馈主要年度质量抽查情况，并由各州（市）项目法人签字确认。年度质量抽查结果未经抽查验收工作组织单位的同意，不得擅自公布。
（六）省级核查工作期间，工作组要及时向州（市）级林草部门反馈竣工验收问题清单，对验收不合格项及时向州（市）级林草部门列出整改清单，限期整改，州（市）级林草部门督促责任单位整改合格后及时项工作组申请验收，工作组收到申请后及时验收，直至合格为止。
（七）年度质量抽查、核查报告、外业调查图、表、数据库、收集资料、统计汇总表等有关材料，应按技术档案管理规定立卷归档保存。
（六）在年度质量抽查、核查过程中，年度质量抽查、核查工作组织单位对年度质量抽查、核查工作进行督查。
第三十二条  工作要求
（一）年度质量抽查、核查组织单位和承担单位要加强对年度质量抽查、核查工作的管理，加强制度建设，主动接受基层、群众和社会监督，确保年度质量抽查、核查人员客观公正、认真负责地开展年度质量抽查、核查工作；受检单位有关部门要积极配合，及时如实提供有关资料，不得干扰或影响年度质量抽查、核查工作正常进行。
（二）年度质量抽查、核查工作实行责任追究制，年度质量抽查、核查单位和人员要严格遵守本办法规定和要求，谁验收谁负责，确保年度质量抽查、核查质量，对在年度质量抽查、核查工作中弄虚作假、违反技术标准、擅自改变方法等情况，视其情节轻重，按照有关规定进行处理。
（三）年度质量抽查、核查单位和人员要严格遵守各级廉政纪律规定，按标准用餐、住宿、出行并交纳费用，不得安排年度质量抽查、核查工作以外的活动，不得接收礼品和礼金。对于违反国家法律法规的，依法追究责任。
第八章 附则
第三十三条 本办法由云南省林业和草原局负责解释。

第三十四条 本办法自公布之日起执行。
附件1 质量抽查（核查）调查表
表1  人工造林小班质量抽查（核查）调查表
表2  封山育林小班封育条件质量抽查（核查）调查表
表3  退化林修复质量抽查（核查）调查表
    表4  小型水利水保设施质量抽查（核查）调查表
附件2 质量抽查（核查）统计表
表5 质量抽查（核查）工作量统计表
表6 人工造林、封山育林、退化林修复质量抽查（核查）合格情况统计表
表7 质量抽查（核查）施工质量统计表
表8 质量抽查（核查）主要问题一览表
